

**План-график
приведения в соответствие ОП МБДОУд/с № 26 с федеральным
государственным образовательным стандартам дошкольного
образования и федеральной программы дошкольного образования и
организации мероприятий, связанных с ее реализацией**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Управленческие мероприятия			
Просмотр вебинаров МПАДО, PRESCHOOLS "Федеральная образовательная программа. Переходный период. Обсуждаем: что делать и как быть"	В течение года	Руководитель рабочей группы и члены рабочей группы	Сертификаты
Рабочие совещания по вопросам разработки ОП детского сада в соответствии с ФГОС и ФОП	Не реже 1 раза в месяц	Рабочая группа, заведующий	Протокол
Оценка предметно-пространственной развивающей образовательной среды на соответствие ФГОС и ФОП	Февраль-март	Руководитель рабочей группы и члены рабочей группы	Акты, справки и т.п.
Инвентаризация литературных, музыкальных, художественных произведений для подготовки ОП детского сада в соответствии с ФОП	Март	Руководитель рабочей группы и члены рабочей группы	Справки, описи, заявки и т.п.
Экспертиза локальных актов детского сада в сфере образования (на несоответствие требованиям ФГОС и ФОП)	Февраль	Руководитель рабочей группы и члены рабочей группы	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Педагогические советы, посвященные вопросам подготовки ОП детского сада в соответствии с ФГОС и ФОП	Апрель, май, август	Рабочая группа, заведующий	Протоколы
Модернизация предметно-пространственной развивающей образовательной среды и закупка необходимой материально-технической базы	Март – июль	Руководитель рабочей группы, контрактный управляющий, заведующий	Отчет

Принятие актуализированных в соответствии с требованиями ФОП локальных актов детского сада в сфере образования	По необходимости	Руководитель рабочей группы, заведующий	Приказы
2. Мероприятия по разработке ОП			
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП при подготовке ОП детского сада	В течение всего периода	Рабочая группа, заведующий	Пакет документов
Анализ действующей ОП детского сада на предмет соответствия ФОП	Январь–февраль	Рабочая группа	Аналитическая справка
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования ОП детского сада в части, формируемой участниками образовательных отношений	Март–май	Руководитель рабочей группы воспитатели	Опросные листы, аналитическая справка
Подготовка проекта ОП детского сада в соответствии с ФОП и ФГОС. Предусмотреть в ОП детского сада содержание и планируемые результаты не ниже содержания и планируемых результатов ФОП	Март–июль	Рабочая группа, воспитатели и иные педагогические работники (по необходимости)	Проект ООП ДО детского сада
Рассмотрение проекта ОП детского сада на педагогическом совете	Август	Руководитель рабочей группы	Протокол
Утверждение ОП детского сада	Август	Заведующий	Приказ
3. Методическое сопровождение			
Принять участие во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация ФОП ДО в образовательной практике»	июнь	Члены рабочей группы	Презентация
Изучить примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений для реализации ФОП	Апрель–август	Члены рабочей группы	Библиотека художественной литературы, в т.ч. электронная

Изучить методические рекомендации по реализации ФОП	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП	Февраль - август	Заведующий	Рекомендации, методические материалы и т. п.
4. Информационное обеспечение			
Родительские собрания, посвященные ОП детского сада, подготовленных по ФГОС и ФОП	Апрель, август	Рабочая группа, воспитатели	Протоколы
Разместить ОП на сайте детского сада	Не позднее 31 августа	Ответственный за сайт детского сада	Информация на сайте